

Общество с Ограниченной
Ответственностью
«ДОНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»
(ООО ДОНРЕКО)

**ЗВЕРЕВСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

Юридический адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского 2Л

Фактический адрес: 346312, г. Звереве, ул.
Казакова, 12.,

тел./факс. 8-863-55-4-42-65

e-mail: mail@donreco.ru

http://www.donreco.ru

06.07.2017 № 126

на № _____ от _____

Главе Долотинского
сельского поселения
Е.Н. Кудиновой

Уважаемая Елена Николаевна!

В ответ на Ваш исходящий № 649 от 03.07.2017г направляем сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Долотинского сельского поселения, план мероприятий Зверевского производственного отделения по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2017г и итоги исполнения плана за 2016год.


Приложение:

Копии протоколов лабораторных исследований качества питьевой воды- 2 экз:

Копия плана мероприятий Зверевского производственного отделения по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2017г;

Копия выполнения плана мероприятий Зверевского производственного отделения по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016г.

Директор Зверевского ПО
ООО « ДОНРЕКО»



Ю.П. Растеряев

Содержание:

Заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РО
в городах Каме́нке-Шахтинском, Донском,
Луковом, Зверево, Красном Сулине,
Красносулинском и Каменском районах

« 06 » 06 2017 г.
Т. Н. Саловская

Содержание:

Заместитель исполнительного директора
ООО «ДОНРЕКО»
по общим вопросам

« 06 » 06 2017 г.
Т. Н. Саловская

План

мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
Зверевоского производственного отделения ООО «ДОНРЕКО» на 2017 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во план.	Ориентировочная стоимость, тыс. руб.	Сроки исполнения	Примечание
1	Соблюдение технологии водоподготовки и обеззараживания полученной питьевой воды на водопроводных сооружениях				Постоянно	Соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованной систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
2	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в т.ч. по мероприятиям:					
2.1	Капитальный ремонт водопроводной сети. лит. лит. В, замена участка водопровода d-200мм, протяженностью 750м. г. Зверево ул. Горького	шт	750	1762,98	2 кв.2017г	требования к качеству воды централизованной систем питьевого водоснабжения.
2.2	Капитальный ремонт водопроводной сети. замена участка водопровода d-100мм, протяженностью 850м, пос. Трудовой, г. Зверево	шт	850	734,29	3-4 кв. 2017г	Контроль качества»
2.3	Капитальный ремонт водопроводной сети. лит. лит. В-С, замена участка водопровода d-100мм, протяженностью 500м. ул. Мира, пос. Углеродовский, г. Зверево	м	500	434,03	3 кв 2017г	

2.4	Капитальный ремонт Удаторной Ростовская область, г. Зверьево, ул. Макаренко. 15		52142,00	3-4 кв 2017			
3	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения в том числе по мероприятиям:						Предотвращение загрязнения окружающей среды, стабильная работа
3.1	Капитальный ремонт канализационных колодцев, замена люков,г. Зверьево -ул. Чапаева; -ул. Обухова; -ул. Рижская; -ул. Комсомольская - ул. ул. Комсомольская	шт	50	124,03	2-3 кв 2017г		среды, стабильная работа канализационной сети.
3.2	Капитальный ремонт канализационной сети. лит. лит. замена участка канализационного коллектора. d- 200мм, протяженностью 25м. г. Зверьево ул. Чайковского11	м	25	103,26	2-3 кв. 2017г		
3.3	Капитальный ремонт канализационной сети. лит. замена участка канализационного коллектора. d- 400мм. протяженностью 110м. г. Зверьево -ул. Рижская от ул. Обухова до ул. Ивановская	м	110	608,04	2-3 кв 2017г		
4	Укомплектование аварийных бригад квалифицированными специалистами						Соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1074-01; Стабильная работа водопроводной и канализационной сети.
5	Проведение профилактических мероприятий после устранения аварий (промывка, дезинфекция)						постоянно
6	Проведение производственного контроля за эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения						постоянно
							Соблюдение требований СанПиН 2.1.4.1074-01

7	Проведение лабораторного контроля качества питьевой воды согласно графика утвержденного начальником территориального отдела управления Роспотребнадзора по Р() в 2017г. программе производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой Зверевским ПО.			постоянно	СанПиН 2.1.4.1074-01
8.2	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников, связанных с обслуживанием водопроводных и канализационных сетей сетей:	чет	91	октябрь-ноябрь	
9	Проведение иммунизации работникам:				В соответствии с требованиями Приказа № 125 от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок...»
9.1	В т.ч. 37 работникам, связанным с обслуживанием канализационных сетей против брюшного тифа:	чет	43	сентябрь-октябрь	
9.2	В т.ч. 60 работникам, связанным с обслуживанием водопроводных и канализационных сетей против гепатита А	чет	70	сентябрь-октябрь	

Директор Зверевского производственного
отделения ООО «ДОНРЕЖ»

Главный инженер Зверевского ПО

Ю.И. Растеряев

В.М. Виноградов

**Выполнение плана
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
Зверевского Производственного отделения ООО «ДОНРЕКО» на 2016- 2017 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Кол-во План/факт	Ориентировочная стоимость/ фактическая стоимость, тыс. руб.	Сроки исполнения	Примечание
1	Соблюдение технологии водоочистки и обеззараживания подучастной питьевой воды на водоопроводных сооружениях				Постоянно/ постоянно	Соблюдение требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
2	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в т.ч.				Постоянно/ постоянно	Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
2.1	Капитальный ремонт водоопроводной сети лит. 1В/1 г. Зверьево. Устройство водомерных узлов по г. Зверьево в количестве 7шт: ул. Григориадная и ул. Нахтерская; перес. Ул. Обухова и ул. Макаренко; перес ул. Осташенко и ул. Обухова; ул. Рижская 1. перес ул. Качалова и ул. Колесникова; перес ул.Ивановская и ул. Макаренко; ул. Макаренко 15.	шт	7/1	841,00/23,670	3 кв. 2016г./2кв 2016г	
2.2	Капитальный ремонт водоопроводной сети лит. 1В/1 г. Зверьево. Замена пожарных гидрантов 2 шт по ул. 471 в. Дивизии 2. пер. Северный 31	шт	2/-	94,53/-	2 кв. 2016г./-	
2.3	Капитальный ремонт водоопроводной сети лит 1 В/1. Замена водоопроводных вводов Ду 50мм общей протяженностью 65м по ул. Ивановская №32, №30, №46.; ул. Обухова 34, Обухова 38, г. Зверьево	м	65/15	124,37/4,540	2-3 кв 2016г./2 кв 2016г	
2.4	Капитальный ремонт водоопроводной сети лит. 1В/1 на участке ул. Кирова с №36 по № 46 Зверьево. Замена участка водопровода Ду 100мм протяженностью 190м	м	190/550	232,26/211,080	2 кв. 2016г./3 кв. 2016г	Соблюдение требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
2.5	Капитальный ремонт водоопроводной сети лит 1В/1 г.Зверьево. Ремонт водоопроводных колодцев (замена люков) по ул. Космонавтов, ул. Ивановская, ул. Советская, ул. Вокзальная	шт	50/46	79,22/47,03	3-4 кв 2016г./3-4 кв 2016г	Гигиенические требования к

2.6	Капитальный ремонт водопроводной сети лит №1В-Сп. Углеродовский ул. Дөрмонгова. 450м. ул. Лушкина. 450м	М	900/1070	757.54/209.197	3 кв. 2016г/2-3 кв 2016г	качество воды централизованых систем питьевого водоснабжения.
2.7	Замена насосного агрегата №5 Д 630-90 на Д 320-50. ул. Макаренко	М	1/-	224.06/-	2 кв 2017г/-	Контроль качества» подготовка среды, стабилизирующая работа сети
2.8	Капитальный ремонт водопроводных сетей Лит 5 – установка регулятора давления и волюмера	М	1/1	45,47/ 47,913	1 кв2016г/1 кв 2016г	
2.9	Капитальный ремонт водопроводных сетей Лит. 1В- замена участка водопроводных сетей ПНД Д63, протяженностью 15м	шт	15/15	3,66/3,66	3 кв2016г/ 3 кв 2016г	
2.10	Капитальный ремонт водопроводных сетей Лит. 4- Переврезка нового водовода Д 50мм	М	37/37	5,08/5,08	4 кв 2016г/ 4 кв2016г	
2.11	Капитальный ремонт водопроводных сетей Лит4- замена участка водопровода ПНД Д 50мм. протяженностью 100м	М	100	4,75/4,75	3 кв 2016г/ 3 кв 2016г	
2.12	Водопроводных сетей Лит 1В- замена стального трубопровода на ПЭ Д63мм	М	200	27,37/-	2-3 кв 2016г/-	
2.13	Капитальный ремонт водопроводных сетей Лит 1В – замена задвижки	шт	1	5,43/5,003	4 кв. 2016г/ 4 кв2016г	
2.14	Капитальный ремонт водопроводных сетей Лит 4- установка трех водопроводных кодоулов и укладка 110м трубопровода	М.шт	110.3/10.4	14,08/25,864	2 кв. 2016г /2 кв2016г	
2.15	Капитальный ремонт водопроводных сетей Лит 1В- установка задвижки на водопроводной сети	шт	1	2,42/3,45	3 кв 2016г/3 кв 2016г	
3	Укомплектование аварийных бригад квалифицированными специалистами					Соблюдение требований СанПин
4	Проведение профилактических мероприятий после устранения аварий (промывка, дезинфекция)					Соблюдение требований СанПин
5	Проведение производственного контроля за эксплуатацией систем водоснабжения и водоотведения				постоянно/ постоянно	Соблюдение требований СанПин 2.1.4.1074-01

6	Проведение лабораторного контроля качества питьевой воды согласно графика утвержденного начальником территориального отдела управления Роспотребнадзора по РО в 2016-2017гг. программе производственного качества питьевой воды.				Постоянно /постоянно	СанПиН 2.1.4.1074-01
7	Проведение профилактических и периодических медицинских осмотров работников, связанных с обслуживанием водопроводных сетей:					
7.1	В г.ч. 43 работников, связанных с обслуживанием водопроводных сетей в 2016году.				Октябрь/октябрь	
7.2	В г.ч. 91 работников, связанных с обслуживанием водопроводных и канализационных сетей в 2017г.				Октябрь/октябрь	
8	Проведение иммунизации работников:				Октябрь-ноябрь	В соответствии с требованиями Приказа № 125 от 21.03.2014 « Об утверждении национального календаря профилактических прививок.....»
8.1	В г.ч. 37 работникам, связанным с обслуживанием канализационных сетей против брюшного тифа:				Сентябрь-октябрь/-	
					Сентябрь-октябрь	
8.2	В г.ч. 60 работникам, связанным с обслуживанием водопроводных и канализационных сетей против гепатита А				Сентябрь-октябрь/-	
					Сентябрь-октябрь	

Директор Зверевского производственного
отделения ООО «ДОИРЭКО»



Ю.И. Растеряев

Главный инженер Зверевского ПО



В.М. Виноградов